

«Согласовано»

Начальник Солнечногорского ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по Московской области

Бурлаков И.Л.

«Утверждаю»

Генеральный директор ЗАО «Водоканал»

Кядиков Э.М.

ГРАФИК

Гидропневматической промывки и дезинфекции резервуаров и магистральных сетей водопровода г. Высоковска на 2025 г.

№	Место проведения работ ( улица )	Виды работ	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1	Резервуары чистой воды ВЗУ №1, улица Курятникова	1.Промывка и хлорирование резервуаров.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.
2	Резервуары чистой воды ВЗУ №2, ул. Ленина	1.Промывка и хлорирование резервуаров.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.
1	ул. Ленина, ул. Советская, ул. Парковая.	1.Промывка сетей.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.
2	ул. Владыкина, ул. Октябрьская, ул. Большевикская, ул. Кирова, ул. Стачек	1.Промывка сетей.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.
3	ул. Текстильная , ул.. Первомайская, Первомайский проезд	1.Промывка сетей.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.
4	ул. Курятникова ул. Некрасинская, ул. Совхозная, ул. Горького, ул. Чайковского, ул. Пролетарская, ул. Луначарского, Рабочий переулок, Фабричный переулок, ул. Мира.	1.Промывка сетей.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.
5	ул. Красноармейская, ул. Вокзальная, ул. Дмитриева, ул. Колхозная, ул. Московская, ул. Калинина, ул. Чехова, ул. Свердлова, ул. Ленинградская, ул. Спартаковская, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная, Вокзальный проезд	1.Промывка сетей.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.

1	2	3	4	5
6	Деревни Масюгино, имени Дмитриева, Полушкино	1.Промывка сетей.	14.07.25 по 08.08.25	Начальник уч. Кукушкин П.Ю.

Главный инженер:

Ляханов В.Н.

Начальник участка Высоковск:

Кукушкин П.Ю.

Примечание:

Допускается отклонение от графика в пределах общего периода промывки в связи с аварийными и планово-предупредительными ремонтными работами на сетях и сооружениях водоснабжения.