

ГРАФИК

Гидропневматической промывки и дезинфекции резервуаров и магистральных сетей водопровода г. Высоковска на 2021 г.

№	Место проведения работ (улица)	Виды работ	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1	Резервуары чистой воды ВЗУ №1, улица Курятникова	1.Промывка и хлорирование резервуаров 2.Дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.
2	Резервуары чистой воды ВЗУ №2, ул. Ленина	1.Промывка и хлорирование резервуаров 2.Дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.
1	ул. Ленина, ул. Советская, ул. Парковая.	1. Промывка и дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.
2	ул. Владыкина, ул. Октябрьская, ул. Большевистская, ул. Кирова, ул. Стачек	1.Промывка и дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.
3	ул. Текстильная , ул.. Первомайская, Первомайский проезд	1.Промывка и дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.
4	ул. Курятникова ул. Некрасинская, ул. Савхозная, ул. Горького, ул.Чайковского, ул. Пролетарская, ул. Луночарского, Рабочий проезд, Фабричный переулок, ул. Мира.	1.Промывка и дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.
5	ул. Красноармейская, ул. Вокзальная, ул. Дмитриева, ул. Колхозная, ул . Московская, ул. Калинина, ул. Чехова, ул. Свердлова, ул. Ленинградская ул. Спартаковская, ул. Железнодорожная, Кооперативная, Вокзальный проезд	1.Промывка и дезинфекция сетей.	26.07.21 по 06.08.21	Начальник уч. Лавров С.А.

Примечание:

Допускается отклонение от графика в пределах общего периода промывки в связи с аварийными и планово-предупредительными ремонтными работами на сетях и сооружениях водоснабжения.